

별첨 4 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	진도개 테마파크 관광명소화 사업	담당자	관광과 장민재 (☎540-3417)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 진도개 대표 관광브랜드 구축 및 체험형·체류형 관광지 조성

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 진도개테마파크 일원
- 규 모 : 경관개선, 플레이그라운드 조성, 홍보관 리뉴얼 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,600	-	218	302	5,080
국비(균특)	2,800	-	109	151	2,540
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,800	-	109	151	2,540
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 군계획시설(공원) 결정 및 설계용역 착수

향후계획

- 2023. 08. : 군계획시설(공원) 결정
- 2024. 02. : 공사 착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	관매도 곰솔 명품해변 조성사업	담당자	관광과 오종운 (☎540-3419)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 명품섬 관매도 해변 및 곰솔 숲길 정비를 통한 관광명소 조성

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진도군 조도면 관매도리 일원
- 규 모 : 곰솔 야영장 및 탐방로 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	200	100	3,700
국비(균특)	2,000	-	100	50	1,850
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	100	50	1,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 착수
- 주민설명회 개최, 다도해해상국립공원 업무협의 등

향후계획

- 2023. 10. : 실시설계 완료, 관계기관 협의(공유수면, 다도해해상국립공원 등)
- 2024. 02. : 공사 착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	녹진관광지 다목적 관광보행교 설치사업	담당자	관광과 오종운 (☎540-3419)
-----	-------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 국도에 의해 단절된 녹진관광지의 보행동선 개선 및 관광객 편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진도군 조도면 관매도리 일원
- 규 모 : 보도교 1개소 신설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	128	372	2,000
국비(균특)	1,250	-	64	186	1,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,250	-	64	186	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 디자인 개발 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2023. 10. : 디자인 확정 및 관계기관 사전 협의
- 2023. 12. : 실시설계 완료(공법심의, 관련 인허가 협의 등)
- 2024. 02. : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	독거군도 기항지 개선사업	담당자	해양항만과 김도현(☎540-6458)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 독거군도는 선착장의 태풍피해와 노후화에 따른 정비 필요
- 간조시 해수면과 선착장의 높이 발생으로 고령 주민은 승,하선시 안전사고 위험

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진도군 조도면 독거도리(독거도, 슬도, 탄항도, 혈도) 일원
- 규 모
 - 슬도 : 선착장 정비(B=10m, L=40m)
 - 독거도 : T.T.P보강(B=10.4m, L=31m), 선착장정비
 - 탄항도 : 선착장 정비(B=8m, L=20m), T.T.P.보강
 - 혈도 : 선착장 정비(B=8m, L=20m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	-	750	1,800	2,450
국 비	3,500	-	525	1,260	1,715
시 도 비	450	-	68	162	220
시군구비	1,050	-	157	378	515
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

- 기항지 개선사업 공사 발주

향후계획

- 2023. 08. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사완료 및 총괄 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	모사항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양항만과 김도현(☎540-6458)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 취약한 어항기능 보강 및 안전시설 구축
- 귀어·귀촌인 유입과 정착을 위한 정주환경·생활지원시설 구축
- 전복 등 수산물의 6차 산업화 여건 및 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진도군 고군면 향동리(모사항) 일원
- 규 모 : 선착장 연장 50m, 행복드림센터 330㎡, 어부장터 83㎡ 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,500	-	1,113	2,680	3,707
국 비	5,250	-	779	1,876	2,595
시 도 비	675	-	100	241	334
시군구비	1,575	-	234	563	778
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 공통사업(선착장 연장 50m, 가로등 설치) 공사 발주
- 특화사업(행복드림센터 330㎡, 어부장터 83㎡) 실시설계 용역 추진 중

향후계획

- 2023. 08. : 공통사업(선착장 연장, 가로등) 착공
- 2023. 12. : 특화사업(행복드림센터, 어부장터) 착공
- 2024. 12. : 공사완료 및 총괄 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	2022년 제75주년 농촌지도자 전국대회	담당자	농업기술센터 박선애 (☎540-6121)
-----	------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지도자로서 선도적 역할을 다짐하고 회원교류 및 화합의 장 마련

사업개요

- 기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.(10개월)
- 위치 : 진도군공설운동장(진도읍 공설운동장길 17)
- 규모 : 1식(축하공연, 대회식, 환영리셉션, 폐막식, 기획전시 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 650백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	650	-	650	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	455	-	455	-	-
시군구비	195	-	195	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제75주년 한국농촌지도자 전국대회 행사개최 완료
 - 행사기간: 2022. 10. 25. ~ 10. 27.(3일)
 - 참여인원: 15,000여명(전국 농촌지도자회원 및 진도군민 등)
 - 주요내용: 대회식, 경진대회, 농산물 품평회, 축하공연 등

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음